Etapas do Projeto	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Set 2021	Out 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022	Abr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022
Elaboração do Estudo de Publicização	✓	✓	✓												
Aprovação do Estudo de Publicização pelo Comitê Gestor do ICMBio				✓											
Divulgação interna do Projeto e consulta aos beneficiários					✓	✓									
Aprovação da Publicização com publicação da Portaria Interministerial ME/MMA					✓	✓									
Audiências de prospecção de potenciais parceiros						✓									
Publicação do Edital de Chamamento Público							✓	✓							
Seleção da entidade									✓						
Habilitação da entidade										✓					
Qualificação da entidade selecionada como OS											✓				
Publicação de Decreto de Qualificação												✓			
Elaboração do Contrato de Gestão e do Plano de Trabalho													✓	✓	
Assinatura do Contrato de Gestão															✓
Etapas do Projeto	Jun 2021	Jul 2021	Ago 2021	Set 2021	Out 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jan 2022	Fev 2022	Mar 2022	Abr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022