

PRODUÇÃO DE CURSO EAD NO ICMBIO

Demanda

Os cursos em EAD surgem da necessidade de capacitar os servidores do ICMBio nas lacunas de suas competências, ou seja, as necessidades de aprimoramento para o melhor exercício de suas atividades. Podem, ainda, capacitar parceiros, sociedade em geral, conforme estratégia da instituição. Para tanto, o Instituto elabora e executa o PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Por meio dele é possível analisar as principais lacunas e oportunizar capacitações presenciais e à distância. Além de participarem da capacitação como educandos, os servidores da instituição, através das áreas técnicas, são estimulados a criarem cursos os quais possam contribuir com a missão do instituto e aprimorar as práticas profissionais.

Como demandar?

- 1- Previsão no PDP (julho do ano anterior a execução da demanda)
- 2- Extra PDP (conforme justificativa e análise)
- 3- Contato por e-mail XXX, tel. XX. Abertura de processo SEI.

A quem? SEGEDU/ACADEBio

Qual prazo? Os prazos aqui definidos são orientativos e de maneira geral consideram a sugestão de **6 meses** para produção de um curso, mas isso dependerá das possibilidades/disponibilidades da área técnica (ex. cursos que já têm material produzido, que já rodaram presencialmente, pessoal disponível, capacidade de realização da área) e entregas conforme planejado em cronograma (a ser consensado) proposto pela área técnica.

Nos prazos em dias, considerar sempre dias úteis. São definidos conforme cronograma construído, contados a partir da última entrega, podendo ser alterado conforme negociações.

Orientação

Passo 1 - A área interessada em criar o curso consultará a SEGEDU que avaliará a disponibilidade de recurso previsto no PDP e orientará sobre a elaboração da **Análise Contextual**, formulário que explica a necessidade e relevância do curso para o Instituto, cronograma de execução com definição de responsáveis na área técnica (coordenador, conteudista, outros) e materiais existentes, cujas entregas serão via SEI.

Com esse cronograma, seguiremos as etapas de elaboração de documentos institucionais, material didático, envio de dúvidas a equipe pedagógica (caso necessário), e envio do material elaborado para análise técnica e pedagógica. A SEGEDU abrirá um espaço no AVA para que as dúvidas

sejam sanadas, materiais existentes sejam inseridos e o processo comece conforme a identidade da instituição.

Quem faz? SEGEDU/ACADEBio

Qual prazo? Após recebimento da demanda, até 7 dias para análise e envio da demanda para Equipe Pedagógica CGGP.

Passo 2 - Após entrega e validação da Análise Contextual, a SEGEDU encaminhará a demanda à CGGP que que agendará web conferência para orientar como será planejado e construído o curso, inicialmente com a elaboração de plano de curso e tutoria e orientações sobre elaboração de materiais para EAD, dentre outros. Isso permitirá que os envolvidos no processo tenham conhecimento sobre seus papéis e atribuições.

Quem faz? CGGP

Qual prazo? - Até 7 dias para realizar a web conferência de orientação.



Passo 1 - Nesta etapa é solicitado o preenchimento do **Plano de Curso**, que contempla “tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino” (Libâneo). É um mapa que define a visão geral do curso e todo seu percurso. Seu preenchimento visa atender as expectativas estabelecidas pela área demandante, que se confirmam como necessidades formativas do ICMBio. A Equipe pedagógica da CGGP irá analisar e reorientar os necessários ajustes por e-mail.

Quem faz? Conteudista sob supervisão do Coordenador Técnico ou Coordenador Técnico?

Qual prazo?

- Entrega do conteudista - 5 dias
- Análise e validação pela área técnica - 5 dias
- Avaliação e devolutiva da CGGP - 5 dias
- Entrega pelo consultor dos ajustes solicitados - 5 dias

Passo 2 – Após validação do Plano de Curso (PC) é momento de elaborar os **Planos de Tutoria** (cujos elementos foram inicialmente pensados no PC), especificando em cada módulo as unidades, conhecimentos, habilidades, atitudes, carga horária, ferramentas de interação, acompanhamento de tutoria/monitoria, material complementar e avaliação processual.

Quem faz? Conteudista sob supervisão do Coordenador Técnico ou Coordenador Técnico?

Qual prazo?

- Entrega do conteudista - 5 dias
- Análise e validação pela área técnica - 5 dias

- Avaliação e devolutiva da CGGP - 5 dias

Esses documentos são essenciais à elaboração do curso e execução pela Equipe EAD.

Elaboração do material didático

A elaboração do material didático é de responsabilidade do conteudista que conta com o apoio da área técnica e equipe pedagógica, que revisarão e orientarão a partir do Plano de Curso. Nesse momento, toda equipe poderá sugerir melhorias de conteúdo, textuais, visuais, técnicas, pedagógicas, etc., além de fornecer materiais que possam agregar a curso, visando contribuir com o ensino-aprendizagem.

A construção do material do curso, sempre tendo o olhar voltado ao aprendiz que pode não ter um tutor ou mediador para auxiliá-lo, deve ser acessível e dialógico, bem contextualizado, exemplificado e com recursos variados, como por exemplo vídeos, imagens, infográficos, sugestões de leitura e complementação, sites, ferramentas de interação do AVA (fórum, chat, wiki, etc.), atividades (especialmente as que envolvem análise e síntese) e etc.

Quem faz? Conteudista sob supervisão do Coordenador Técnico ou Coordenador Técnico

Qual prazo?

- **Conteudista** - 45 dias úteis para entregar a primeira versão de todo o material, porém sugerimos a entrega dos módulos à medida do término, de forma a colher as impressões da área técnica e pedagógica no decorrer da construção. 20 dias para revisões sinalizadas.
- **Equipe Técnica** - Analisar a primeira versão do material em até 15 dias, solicitando ajustes necessários e encaminhar para a Equipe Pedagógica CGGP. 10 dias para análise das revisões sugeridas.
- **Equipe CGGP** - Após o recebimento do material, terá 15 dias para análise e orientações de ajustes. 10 dias para análise das revisões sugeridas.

E caso ainda tenha ajustes a serem efetuados estes serão efetuados na revisão do conteúdo na plataforma.

Revisão do material

Nessa fase algumas mudanças poderão ser sugeridas para melhor adequação técnica/pedagógica, conformidade com o plano de curso e conseqüentemente o curso tenha mais resultado perante os educandos. Nesse momento, o conteudista terá a devolutiva do material bruto, pela área técnica e CGGP, para ajustes.

Quem faz? Área técnica e CGGP enviam revisão para o conteudista realizar os ajustes solicitados e retornar para validação.

Qual prazo? 15 dias para cada módulo? (Considerar neste prazo as avaliações e devolutivas técnicas e pedagógicas)

Diagramação

Após a construção, revisões e correções necessárias, o material é enviado à Fábrica de Conteúdo que fará a Roteirização e Diagramação para o AVA, caso tenha recurso financeiro. Caso não, essa transposição deverá ser provida por profissionais do ICMBio CGGP e ACADEBio. Após isso, haverá a validação da área técnica e pedagógica na Plataforma (AVA) e revisão final pelo conteudista, área técnica e pedagógica.

Inserção no AVA

O curso é inserido na plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, e tem as funcionalidades dos recursos e links disponibilizados e testadas. A Equipe AVA dará acesso ao conteudista, à área técnica e equipe pedagógica CGGP para análise. Problemas encontrados na diagramação deverão ser sinalizados aos responsáveis para a correção.

Quem faz?

- **ACADEBio** - Inserção/Transposição do conteúdo no AVA.
- **Conteudista, Área Técnica e Pedagógica CGGP** - Revisão do material para a ACADEBio/AVA realizar os ajustes solicitados e retornar para validação.

Qual prazo?

- **Equipe ACADEBio/AVA** - Até 40 dias. Mais 20 dias para ajustes e validação final, após sinalização do conteudista, equipe técnica pedagógica.
- **Conteudista, Equipe Técnica e Pedagógica** - Até de 20 dias para análise e solicitação de ajustes. Após ajustes, 10 dias para reavaliação.

Testagem da turma piloto

Até essa fase, o curso ainda está em ambiente de teste. Recomenda-se a criação de turma piloto. Ela tem função de analisar o conteúdo desenvolvido, testar as funcionalidades dos recursos e links do curso, analisando as intercorrências, fazendo a avaliação de satisfação e reportando as inconsistências encontradas. A Acadebio gerará um relatório com as pontuações observadas no processo e o registradas pelos educandos na Avaliação de Reação. Esse processo é realizado para avaliar a qualidade do curso e fazer as correções necessárias do curso.

Quem faz?

- **Equipe ACADEBio/AVA e Equipe Técnica** - definição de cronograma da turma piloto.
- **Equipe ACADEBio/AVA** - definição do Ponto Focal, acompanhamento e elaboração de relatório final.
- **Equipe Técnica** – definição de quem fará a coordenação técnica e tutoria, se curso com tutoria. Envolve GECC. Definição do responsável por auxiliar em caso de dúvidas dos educandos enviadas via fórum. Não contempla GECC.

Qual prazo? 15 dias após a finalização das revisões.

Finalização do processo

Equipe Técnica, ACADEBio e Equipe Pedagógica farão a Análise do Relatório da Execução da Turma Piloto e implementarão os ajustes, conforme responsabilidades, de acordo com as indicações apontadas na análise das intercorrências e Pesquisa de Satisfação dos educandos. Estando tudo de acordo, programa-se a abertura das turmas, conforme previsto no PDP. Mas caso haja necessidade de novos ajustes, realizá-los para novas ofertas.

Quem faz? Equipe técnica, ACADEBIO e CGGP enviam revisão para o conteudista realizar os ajustes solicitados e retornar para validação.

Qual prazo? 30 dias